21-2 육아수당

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	여성가족과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-1-2)	2026년	시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5030
					팀 장	5531
					담당자	5531

◈ 목 표

○ 육아에 따른 경제적 부담 완화로 아이 키우기 좋은 도시 육성

◈ 개 요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년(계속)
○ 규 모 : 1,594명(59개월 이하 아동)
○ 총사업비 : 16,757백만원(시16,757)
- 2025년 : 4,200백만원(시4,200)
○ 내 용 : 정읍시 6개월 이상 거주 가정 자녀에게 월 20만원 지급(지역사랑상품권)

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	16,757			2,147	2,010	4,200	4,200	4,200

◈ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】
○ 수요판단 및 지급계획 수립 ····· ‘22. 08월
○ 조례제정(정읍시출생및양육지원에관한조례) ····· ‘22. 10월
○ 사회보장제도신설협의(보건복지부)수립 ····· ‘22. 10월

【2023. 1 ~ 12월】
○ ‘23. 육아수당 추진계획 수립 ····· ‘23. 1월
○ 홍보 및 신청 ····· ‘23. 1월
○ 대상자 지급(완료)21,057명/2,131,000천원 ····· ‘23.1 ~ 12월

【2024. 1 ~ 12월】
○ 지원안내 홍보 및 확정 ····· ‘24.1 ~ 12월
○ 육아수당 신청 및 지원(2024년) ····· 19,675명 / 2,008백만원
○ 육아수당 지급액 증액 계획수립(2024년 12월) ····· 10만원 ⇨ 20만원

【2025. 1 ~ 12월】
○ 육아수당 증액사항(100천원⇨200천원) 홍보 ····· ‘25.1 ~ 3월
○ 육아수당 신청 및 지원(2025년) ····· 19,490명 / 3,898백만원

◈ 금후계획

○ 육아수당 신청 및 전출입 관리 (읍면동 → 시) ····· 매월 15일
○ 정읍사랑 상품권 구매(여성가족과 → 지역경제과) ····· 매월 20일 내
○ 육아수당 지급 ····· 매월 25일

22 어린이복합문화체육센터 조성

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	여성가족과	
					직 위	전화번호
보육·교육 (3-2)	2027년	기금	20%	정상	과 장	5030
					팀 장	5531
					담당자	5532

◈ 목 표

○ 육아정보공동나눔터 및 어린이 종합 문화체육 서비스 제공 공간 구현

◈ 개 요

○ 사업기간 : 2025 ~ 2027년(3개년)
○ 총사업비 : **8,944백만원(도 1,000, 시 6,944, 대 1,000)**
○ 면 적 : 3,730.73㎡(건축 952.79㎡) / 1층~5층
○ 사업내용 : 공공형 키즈카페, 장난감대여점, 프로그램실, 식당 등

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	8,944	-	-	-	-	8,944	-	-
도 비	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
시 비	6,944	-	-	-	-	6,944	-	-
기타 (지방소멸 대응기금)	1,000	-	-	-	-	1,000		-

◈ 추진실적

【2024. 1 ~ 12월】
○ 아크로웨딩홀 부지 및 건물 매입 ····· ’24. 4월
○ 안전점검 및 내진성능평가 용역 완료 ····· ’24. 7월
※ 구조진단 결과 : C등급 / 내진보강 필요
【2025. 1 ~ 12월】
○ 건축기획 용역시행·공공건축심의 등 행정절차 이행 ····· ’25. 6월~’26. 1월
○ 대전 국립중앙과학관 벤치마킹 실시 ····· ’26. 1. 8.(목)
- 창의나래관(첨단기술 체험장), 꿈아띠체험관(키즈카페), 어린이과학관(과학놀이터) 체험

◈ 금후계획

○ 설계공모 ····· ’26. 1 ~ 3월
○ 리모델링 예산 편성(설계비, 시설비) ····· ’26. 8월
○ 기본계획 및 실시설계 ····· ’26. 8 ~ 12월
○ 공사 착공 및 준공 ····· ’27. 1 ~ 12월

23 어린이 기적의 놀이터 조성

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	여성가족과	
					직 위	전화번호
보육·교육 (3-3)	2025년	도비, 기타(지방소멸 대응기금)	100%	이행 후 계속추진	과 장	5030
					팀 장	5531
					담당자	5532

◈ 목 표

○ 국내 최대 기적의 놀이터 조성으로 아이들에게 창의력, 상상력을 심어주는 장소로 아동의 놀 권리 보장

○ 평범한 놀이터의 모습을 벗어난 자연물과 놀이기구를 이용해 직접 아이들이 디자인하고 설계하는 소통 공간 놀이터 만들기

◈ 개 요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025년(5년)

○ 대 상 : 쌍암동 536 일원 / 19,000㎡

○ 사 업 비 : 4,000백만원(도 1,200, 대 2,800)

- 2023년 : 300백만원(대 300)
- 2024년 : 3,700백만원(도 1,200, 대 2,500)

※ 설계비 : 189,327천원 / 공사비용 : 3,810,673천원

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	**4,000**	**0**	**0**	**300**	**3,700**	**0**	**0**	**0**
도비	1,200	-	-	-	1,200	-	-	-
기타 (지방소멸 대응기금)	2,800	-	-	300	2,500	-	-	-

◈ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

○ 기본계획 및 타당성 조사 용역완료 ····· ‘22. 6 ~ 12월

○ 사전 행정절차 이행완료 ····· ‘22. 10 ~ 12월

- 투자심사(자체), 공유재산 심의 및 관리계획 승인, 중기지방재정계획 반영

○ 예산 확보(설계 용역비용) ····· ‘22. 10 ~ 12월

【2023. 1 ~ 12월】

○ 선진지 놀이터 벤치마킹(세종 등 5개소) ····· ‘23. 2 ~ 6월

○ 놀이기구 디자인의견수렴(그림그리기대회) ····· ‘23. 5월

○ 착수보고(과업 추진계획 등) ····· ‘23. 6. 28.

○ 1차 ~ 3차 토론회(의견청취 등) ····· ‘23. 8 ~ 11월

○ 전문가 자문(의견청취 등) ····· ‘23. 8. 30.

○ 1차 ~ 2차 중간보고회(기본구상 검토 등) ····· ‘23. 9. 10.

○ ‘24년 본예산 도비 예산확보 ····· ‘23. 10 ~ 12월

【2024. 1 ~ 12월】

○ ‘24년 본예산 도비 예산확보 ····· ‘23. 10 ~ 12월

○ 최종보고회(집행부1회, 시의회1회) ····· ‘24. 2. 27.

○ 설계용역 준공 ····· ‘24. 6. 24.

○ 도원가심사 및 계약심사 ····· ‘24. 7. 12.

○ 공사 계약 발주요청 ····· ‘24. 7. 16.

○ 착수 및 준공 ····· ‘24. 8 ~ ‘25. 6

【2025. 1 ~ 12월】

○ 정읍시 기적의 놀이터 시범운영 ····· ‘25. 6 ~ 9월

○ 정읍시 기적의 놀이터 운영 개장식 ····· ‘25. 9. 1.

◈ 금후계획

○ 휴게공간(오솔길편의점) 조성 ····· ‘26. 3.~

○ 창의 놀이 프로그램 운영 ····· ‘26. 3.~ 11.

25 맞춤형 인재 장학금제 확대

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	인재양성과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-4)	2026년	시비, 기타	100%	이행 후 계속추진	과 장	5023
					팀 장	5571
					담당자	5576

◈ 목 표

○ 정읍시민장학재단의 목적사업인 교육여건 개선과 면학 분위기 조성을 통한 지역인재 발굴 육성 기여

※ 공약개요 : 장학금 지원 대상자 인원 연차적 확대

– 128명(2022년) →150명(2023년) → 170명(2024년) → 190명(2025년) → **200명(2026년)**

◈ 개 요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026년(4년)

○ 대 상 : 공고일 기준 정읍시에 1년 이상 주소를 두고 있는 부모의 자녀 중 관내·외 대학교 재학생

○ 총사업비 : 5,398백만원(시 3,190, 재단기금 2,208)

- 2026년 사업비 : 425백만원(시 297, 재단기금 128)

○ 내 용 : 대학생 장학금 지원(1인당 4년제생 220만원, 2~3년제생 180만원)

- 2026년 선발인원 : 200명(4년제 대학 164, 2~3년제 대학 36)

• 4 년 제 : 164명 × 2,200천원 = 360.8백만원

• 2~3년제 : 36명 × 1,800천원 = 64.8백만원

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	**5,398 (2,195)**	**3,203**	**264**	**316**	**361**	**404**	**425**	**425**
시 비	3,190 (1,460)	1,730	150	181	252	283	297	297
재단기금	2,208 (735)	1,473	114	135	109	121	128	128

◈ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

❍ 2022년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 ····· `22. 7~8월

- 선발인원 : 총 128명(전문대 27, 4년대생 97, 사이버 2, 방통대 2)
- 장학금지급액 : 264백만원(시출연금 150 재단기금 114)

【2023. 1 ~ 12월】

❍ 2023년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 ····· `23. 7~8월

- 선발인원 : 총 150명(전문대 33, 4년대생 117)
- 장학금지급액 : 316백만원(시출연금 181 재단기금 135)

【2024. 1 ~ 12월】

❍ 2024년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 ··· `24. 7~8월 / 증서수여식 8. 23.

- 선발인원 : 총 170명(전문대 31, 4년대생 139)
- 장학금지급액 : 361백만원(시출연금 252 재단기금 109)

【2025. 1 ~ 12월】

❍ 2025년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 ·· `25. 7~8월 / 증서수여식 8. 25.

- 선발인원 : 총 190명(전문대 34, 4년대생 156)
- 장학금지급액 : 404백만원(시출연금 283 재단기금 121)

❍ 2026년도 장학금 시출연금 예산 확보 ····· `25. 12월

- 2026년 장학금 소요액 : 425백만원(시출연금 297, 재단기금 128)

◈ 금후계획

❍ 장학금 재단기금 확보를 위한 지도감독청(교육지원청)에 기부금 사용승인 요청(2025년 기탁금) ····· `26. 2월

❍ 장학생 선발기준 변경 등 세부사항 검토 ····· `26. 6월

- 장학생 선발기준, 대학 권역별 인원 조정 등 검토
- 정읍시민장학재단 이사회 개최 결정

❍ 2026년도 우수인재 장학생 선발 및 장학금 지급(200명/425백만원) ····· `26. 7~8월

26 교육-취업 선순환 구조 마련

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	인재양성과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-6)	2026년	도비, 시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5023
					팀 장	5581
					담당자	5583

◈ 목 표

○ 청소년을 대상으로 취업과 연계한 다양한 진로.직업 체험 프로그램 운영으로 교육·취업 선순환 구조 마련

○ 기존 운영했던 프로그램의 질적 수준 향상으로 참여 청소년의 진로·직업 체험에 대한 관심과 기대 제고

◈ 개 요

○ 위 치 : 청소년문화체육관 3층(정읍시 상동중앙로 14)

○ 기 간 : 2022 ~ 2026년

○ 규 모 : 관내 청소년 1,500여 명

○ 총사업비 : 288백만원(도 65, 시 223)

- 2025년 : 60백만원(도 13, 시 47)

○ 주요내용 : 청소년 진로·직업체험 프로그램 운영(10개)

① 진로·직업박람회 "꿈따드림"
② SKY대학생과 함께하는 "진로학습 비전캠프"
③ 진로·직업체험 "별꿈 달꿈"
④ 찾아가는 진로탐색검사
⑤ 진로·직업체험 "토요진로학교"
⑥ "미래과학자 체험" 및 "사이언스 데이"
⑦ 아나운서 방송체험
⑧ 진로토크콘서트 "꿀잼"
⑨ 진로 · 직업체험 "꿈을 잡(job)아라"
⑩ 진로멘토링 "내 꿈의 대학탐방"

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	**288**		**48**	**60**	**60**	**60**	**60**	
도비	65		13	13	13	13	13	
시비	223		35	47	47	47	47	

◈ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,427명 / 45,400천원

【2023. 1 ~ 12월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,140명 / 56,198천원

【2024. 1 ~ 12월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,751명 / 59,345천원

【2025. 1 ~ 12월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,986명 / 58,460천원

◈ 금후계획

○ 프로그램 계획 수립 및 운영 ····· ‘26. 2월 ~ 11월

○ 프로그램 세부내역 (단위: 명 / 백만원)

연번	프로그램명	사 업 내 용	기 간	인 원	사업비
계	10개			1,685	60
1	청소년 아나운서 방송체험	방송직업군 설명, (TV·라디오 방송체험, 스튜디오 미디어 체험)	2월	20	1.6
2	서울대학생과 함께하는 진로학습비전캠프	서울대생을 멘토로 진로 진학을 위한 공부 비결, 생기부 작성법 등 캠프 진행	2월	30	8
3	진로콘서트 “꿀잼”	문화·예술관련 지식 및 직업세계 강의, 판타스틱 뮤지엄 공연 등	3~11월	300	8.1
4	진로 · 직업체험 “대학전공체험학교”	지역대학과 연계하여 디자인, 호텔, 바리스타 등 직업체험	3월	80	5
5	진로·직업체험 “꿈을 잡(job)아라”, 잡월드탐방	4차산업혁명기술 및 미래직업콘텐츠 체험관, 지역특화콘텐츠 체험관, 사회이슈콘텐츠 체험관 체험	4~11월	50	4.5
6	찾아가는 진로탐색검사	홀랜드진로탐색 및 진로검사에 대한 맞춤형 해석상담지원	3~11월	600	6.2
7	찾아가는 진로·직업체험 “별꿈달꿈”	학교로 찾아가는 진로·직업 체험	3~11월	400	8
8	정읍첨단과학산업단지 연구소와 함께하는 “미래과학자체험”	방사선연구소, 미생물센터 시설 견학 및 과학체험 활동	7~8월	30	3
9	진로·직업 박람회 “꿈따드림”	진로·직업체험 부스 운영	4~11월	150	8
10	진로멘토링 “내 꿈의 대학탐방”	대학탐방, 대학생진로멘토링, 진로특강, 대학생활체험(1박2일)	10월	25	7.6

27 정읍 공공산후조리원 건립

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	건강증진과	
					직 위	전화번호
보육·교육 (3-6)	2026년	도비, 시비, 기금	55%	정상	과 장	5042
					팀 장	6111
					담당자	6112

◈ 목 표

○ 공공영역에서 체계적인 산후조리원 건립·운영으로 관내 출산 · 산후조리 기반시설 구축 및 출산 가정의 시간적·경제적 부담감과 어려움 해소

○ 안전한 출산 환경 조성 및 산모·신생아의 건강증진과 삶의 질 향상

◈ 개 요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년)

○ 위 치 : 정읍시 용계동 353외 4필지

○ 규 모 : 연면적 1,686.6㎡(지하 1층 ~ 지상 3층), 건축면적 592.9㎡

○ 총사업비 : 10,534백만원[기금 4,500, 도비 3,500, 시비 2,534]

- 2026년 : 3,262백만원[기금 1,000, 도비 1,200, 시비 937]

○ 내 용 : 임산부실(10실), 신생아실, 행정실, 조리실, 세탁실 및 편의시설 등

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	**10,534 (10,534)**	**0**	**0**	**535**	**3,182**	**3,555**	**3,262**	
도비 (기금)	3,500 (3,500)				382	1,918	1,200	
시비 (기금)	4,500 (4,500)				2,800	700	1,000	
시비 (자체)	2,534 (2,534)			535		937	1,062	

※ '26. 1회 추경예산에 기 확보된 1,592백만원(시기금 1,000 시비 592) 반영 및 시비 470백만원 추가 계상

◈ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

○ 정읍 공공산후조리원 설립 타당성 조사용역 완료 ····· '22. 8월
○ 정읍 공공산후조리원 부지선정 검토 협업 회의(건축과 외 8개부서) '22. 9월
○ 서남권(고창·부안) 공공산후조리원 운영 협조 방문 ····· '22. 11월
○ 공공산후조리원 부지선정 자치행정위원회 간담회 ····· '22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

○ 정읍 공공산후조리원 설립 계획 수립 ····· '23. 1월
○ 지방재정 투자 심사 완료 ····· '23. 3월
○ 2024년 지방소멸 대응기금 공모사업 신청 ····· '23. 3월
○ 공유재산 관리계획 심의 완료 ····· '23. 4월
○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료(건축공간연구원) ····· '23. 7월
○ 정읍 공공산후조리원 부지 매입(용계동 353, 2,311㎡) ····· '23. 7월
○ 정읍 공공산후조리원 건축설계 공모 시행 ····· '23. 12 ~ '24. 3월

【2024. 1 ~ 12월】

○ 정읍 공공산후조리원 설계공모 심사 및 당선작 선정 ···· '24. 3월
○ 정읍 공공산후조리원 실시설계 용역 시행 ····· '24. 5월
○ 정읍 공공산후조리원 토지 추가 매입 검토 ····· '24. 7월
- 당초 2,311㎡ → 9,181㎡ / 추가매입 : 용계동 355답(1,491㎡), 69답(5,379㎡)
○ 정읍 공공산후조리원 실시설계 용역 중지 ····· '24. 8월
○ 중기지방재정계획 및 추가부지 매입 공유재산관리계획 승인 ·· '24. 11월
○ 정읍 공공산후조리원 추가 토지 예산편성 ····· '24. 12월

【2025. 1 ~ 10월】

○ 토지 추가에 따른 감정평가 및 매입 완료 ····· '25. 1월
○ 정읍 공공산후조리원 실시설계 용역 재착수 ····· '25. 1. 21.
○ 사업 부지 확장에 따른 건축사 설계반영 협의 ····· '25. 1. 31.
○ 토지 추가 매입 완료 ····· '25. 2. 7.

○ 진입로 토지 매입 계획수립 및 감정평가 의뢰 ···· ’25. 3. 4. ~ 4. 10.
○ 공공산후조리원 건축설계 추진사항 보고회 ····· ’25. 3. 10.
○ 공공산후조리원 지반조사 용역 시행 ····· ’25. 4. 10.
○ 공공산후조리원 건축 허가 및 BF인증 등 신청 ····· ’25. 7. 4.
○ 제로에너지 건축물 예비 인증 완료 ····· ’25. 7. 28.
○ 공공산후조리원 원가심사(도) 의뢰 ····· ’25. 8. 5.
○ 공공산후조리원 건축허가 승인 완료 ····· ’25. 8. 19.
○ 공공산후조리원 건립공사 시행 발주계획 수립 ····· ’25. 9. 16.
○ 입찰 의뢰 및 낙찰자 선정 ····· ’25. 9. 22. ~ 10. 22.
○ 건립 부지 경계측량 실시 ····· ’25. 10. 27.
○ 공사(건축·전기·소방·통신) 및 감리 용역 등 계약 체결(회계과) ··· ’25. 10. 28.
○ 공사 착수회의 개최 ····· ’25. 11. 4.
※ 보건소, 설계용역사(예인,A&E), 시공사(건축,전기,소방,통신), 감리사(건축,전기,소방), 감독공무원 등
○ 시공사 착공계 제출 ····· ’25. 11. 10.
○ 현장 부지정리, 가설건축물 설치 등 ····· ’25. 11. 10.
○ 착공신고 수리 ····· ’25. 11. 28.
○ 건축 공정회의(1차~6차) ····· 11. 28. ~ 12. 30.
○ 건축 기초 부분 설계 및 구조적 안전성 자문 의뢰 ····· 12. 15.
○ 지하층 기초 콘크리트 타설(MAT+옹벽) 완료 ····· 12. 22.
○ 동절기 공사중지 ····· ’26. 1. 1.

◈ 금후계획

○ 공공산후조리원 실내 인테리어 설계 용역 시행 ····· ’26. 2월
○ 건립 건축공사 재착공 ····· ’26. 2월말
○ 1차분 건축공사 완료 ····· ’26. 8월
○ 공공산후조리원 건축 2차분 공사 시행 ····· ’26. 9월
○ 공사 준공(동절기 공사중지 2개월 포함) ····· ’26. 11월
○ 공공산후조리원 실내 인테리어 및 집기 구입 ····· ’26. 11월 ~ 12월
○ 공공산후조리원 개원식 ····· ’27. 1월

28 어린이 전용병동 설치

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	감염병관리과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-7)	2025년	도비, 시비	100%	완료	과 장	5051
					팀 장	6761
					담당자	6762

◈ 목 표

○ 관내 종합병원에 어린이 전용병동과 서남권 소아외래진료센터를 설치하여 24시간 진료 및 입원이 가능한 시스템을 구축

○ 어린이 환자의 응급상황 발생 시 치료 및 안정적인 진료체계 구축을 통해 안전하게 어린이를 키울 수 있는 환경조성

◈ 개 요

○ 기 간 : 2024 ~ 2027(4년)

○ 대 상 : 정읍아산병원(정읍시 충정로 606-22)

○ 사 업 비 : 6,200백만원(도 1,500, 시 3,567, 자부담 1,133)

- 2026년 : 1,500백만원(도 150, 시 950, 자부담 400)

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	6,200	-	-	-	**2,200**	**1,000**	**1,500**	**1,500**
도비(대)	1,100	-	-	-	1,100	-	-	-
시비(대)	1,100	-	-	-	1,100	-	-	-
도비	400	-	-	-	-	100	150	150
시비	2,467	-	-	-	-	567	950	950
자부담	1,133	-	-	-	-	333	400	400

◈ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

○ 어린이 전용병동 설치 관련 간담회(정읍시 · 정읍아산병원) ····· ‘22. 7월

- 기존 병동과 강당 리모델링 후 어린이 전용병동과 소아외래진료센터 설치 협의완료

○ 예산확보를 위한 관련 부서 업무협의(도 보건의료과, 예산과) ····· ‘22. 9월

○ 중앙부처 사업 제안 업무협의(보건복지부 공공의료과) ····· ‘22. 10월

○ 예산 관련 국회 방문(윤준병, 고영인, 정운천, 장동혁) ····· ‘22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

○ 당정 예산정책협의회 건의 ····· ‘23. 1월

○ 예산확보를 위한 관련 부서 업무협의(도 청년정책과, 보건의료과) ····· ‘23. 2월

○ 2024년 지방소멸대응기금 투자사업 확정 ····· ‘23. 9월

○ 2024년 정읍시 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 완료 ····· ‘23. 11월

【2024. 1 ~ 12월】

○ 정읍시 소아청소년과 의료 개선 지원에 관한 조례 제정 ····· ‘24. 2월

○ 정읍아산병원 보조금 교부 결정 및 송금 통지 ····· ‘24. 3월

○ 실시설계용역 완료 ····· ‘24. 6~10월

○ 리모델링 공사 사전설계심사 완료 ····· ‘24. 10~11월

○ 공사 낙찰자 선정 및 착공 ····· ‘24. 11~12월

【2025. 1 ~ 11월】

○ 소아외래진료센터 및 어린이전용병동 공사 ····· ‘25. 1~4월

○ 정읍시 · 정읍아산병원 업무 협약 체결 ····· 4월

○ 서남권 소아외래진료센터 및 어린이 전용병동 운영 ····· 5월

○ 서남권 소아외래진료센터 및 어린이 전용병동 개소식 ····· 6월

- [5.1.~12.31.운영실적] 외래 6,459명(일평균 40명) / 입원 2,971명(실인원 655명)

29 친환경 무상급식 및 학교 과일간식 확대

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	농수산유통과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-8)	2026년	도비,시비, 기타(교육청)	100%	이행 후 계속추진	과 장	5044
					팀 장	6161
					담당자	6162

◈ 목 표

○ 친환경농산물 학교급식 지원으로 성장기 학생들의 식습관 개선 및 신체발달 도모

○ 친환경 농산물 계약재배로 농가 기반확대 및 안정적인 판로 확보

◈ 개 요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년)

○ 총사업비 : 10,385백만원(국비 175, 도비 1,793 시비 6,182 교육청 2,235)

- 2025년 : 1,643백만원(도 196, 시 1,079, 교 368)
  - 친환경농산물 학교급식 지원 : 1,243백만원(도 177, 시 698, 교특 368)
  - 학교 과일간식 지원 : 400백만원(도 19, 시 381)

○ 지원대상 ┌ 101개교, 9,592명(관내 유치원, 초·중·고등학교, 특수학교)
└ 2,857명 (초등학교 방과 후 돌봄교실 이용 학생, 유치원생, 어린이집 원아)

○ 내 용 : 친환경농산물 구입비용 전액지원 / 친환경 쌀 정부양곡가격 차액지원 / 어린이 대상 제철 과일간식 전액 지원

◈ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	**10,385 (8,401)**	**1,984**	**987**	**1,223**	**1,460**	**1,643**	**1,544**	**1,544**
국비	175 (76)	99	34	0	0	0	21	21
도비	1,793 (1,227)	566	193	242	266	196	165	165
시비	6,182 (5,399)	783	577	739	948	1,079	1,028	1,028
기타 (교육청)	2,235 (1,699)	536	183	242	246	368	330	330

◈ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

○ 친환경농산물 급식지원사업 보조금 지급(현물지원)/273백만원 ····· ′22. 7 ~ 12월

○ 친환경 농산물 학교급식 가격 협의회 개최(4회) ····· ′22. 8 ~ 12월

○ 2022년 초등돌봄교실 과일간식 지원 : 34개교, 1,041명, 7,877개

【2023. 1 ~ 12월】

① **친환경농산물 무상급식**

○ 2023년 친환경농산물 학교급식 현물지원 추진 협약(정읍시↔정읍교육지원청) ····· ′23. 1월

○ 2023년 친환경 농산물 학교급식 지원사업 보조금 지급(1,119백만원) ····· ′23. 3월, 8월

○ 친환경농산물 학교급식지원센터 합동점검 ····· ′23. 5월, 11월

- 점검내용 : 친환경쌀 취급인증, 원료의 원산지 정보, 식재료 보관·관리 상태 등

② **학교과일간식**

○ 2023년 업무추진 방향 협의(정읍시↔정읍교육지원청) ····· ′23. 1월

○ 과일간식 지원사업 추진(22회 공급) ····· ′23. 9 ~ 12월

- 사업대상 : 137개소 3,385명(초등학교 방과후 돌봄교실, 유치원, 어린이집)
- 공급업체 : 농업회사법인(유)정읍시친환경연합

【2024. 1 ~ 12월】

① **친환경농산물 무상급식**

○ 2024년 친환경 농산물 교육기관에 대한 보조금 지급(1,213백만원) ··· ′24. 3월, 8월

○ 친환경농산물 학교급식지원센터 자체점검 및 합동점검 ····· ′24. 5월, 6월, 7월, 10월

- 정읍시, 정읍교육지원청, 농산물품질관리원, 영양교사 등

○ 친환경 농산물 학교급식 가격 협의회 추진 (8회) ····· 매월

- 정읍시, 정읍교육지원청, 영양교사, 학교급식지원센터, 생산농가 대표 등 7명

② **학교과일간식**

○ 학교과일간식 지원 보조사업자 선정 및 보조금 지급(245백만원) ·· ′24. 2월, 3월

- 초등학교 방과후 돌봄교실 : 남원원예농협
- 유치원·어린이집 : 농업회사법인(유)정읍시친환경연합

○ 2024년 학교과일간식 지원사업 추진 ····· ′24. 2 ~ 12월

- 초등학교 방과후 돌봄교실(도비) : 주 1회 컵과일 공급(총 22회 공급)
- 유치원·어린이집(시비) : 주 2회 과일원물 공급(총 63회 공급)