12 농업·농촌	**정읍시민 햇빛연금제 시범사업 추진**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	일자리경제과		
임기내	2030년	신규	1,900백만원	팀 장	조창동	5631
				담당자	김민규	5632

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2030년(5년)

○ 위 치 : 북면·칠보면 동진강 도수로 일원

○ 총사업비 : 1,900백만원(시비)

○ 주요내용 : 동진강 도수로 유휴공간을 활용한 태양광발전시설 1MW 조성 및 발전수익의 시민 환원 기반 마련

○ 연도별 주요목표

설치연도	태양광 설비	구간	설치비용	연간 수익
계	**1MW**	**1.3km**	**19억원**	**2.5억원**
2027~2028	300kW	북장지구 370m	5.7억원	75백만원
2029~2030	700kW	동진강지구 943m	13.3억원	175백만원

◘ 추진일정

○ 한국농어촌공사 사업시행 및 시설관리 방안 협의 ····· ’26년
- 농어촌공사와 사업시행 방식 협의
- 농업생산기반시설 목적 외 사용 등 관련 행정절차 검토

○ 한전 계통연계 확보방안 및 관계기관 협의 ····· ’27년
- 전력계통 확보 가능방안 및 사업추진 여건 검토
- 농어촌공사와 사업비 분담 업무협약 및 예산확보

○ 북장지구 태양광발전시설 설치 추진 ····· ’28년
- 계통연계 등 사업추진 여건을 고려한 시설 설치 추진

○ 동진강지구 태양광발전시설 설치 준비 ····· ’29년
- 수로 개보수 진행상황 확인 및 관련 행정절차 추진

○ 동진강지구 태양광발전시설 설치 추진 ····· ’30년
- 태양광발전시설 1MW 조성 및 발전수익 환원방안 구체화

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년 이후
시비	1,900	-	-	570	-	1,330	-

※ 사업시행 주체 및 재원분담 방식 등 관계기관 협의 결과에 따라 조정 검토

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 한국농어촌공사 협의	◦ 설치 가능구간 검토 및 사업시행 방식 협의, 계통연계 여건 확인	5%
2027년	◦ 사업시행 기반 마련	◦ 농어촌공사 업무협약 및 전력계통 확보방안 검토	20%
2028년	◦ 북장지구 태양광 설치 추진	◦ 관계기관 협의 및 계통연계 여건에 따른 300kW 설치 추진	40%
2029년	◦ 동진강지구 태양광 설치 준비	◦ 수로 개보수 진행상황 확인 및 700kW 설치 준비	60%
2030년	◦ 태양광발전시설 1MW 조성	◦ 동진강지구 700kW 설치 및 발전수익 환원방안 구체화	100%

13 농업·농촌	**공익직불금 확대로 농가소득 안전망 구축**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	농업정책과		
임기내	2030년	계속	318,830백만원	팀 장	구상찬	6241
				담당자	송은성	6244

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2030년(5년)

○ 대 상 : 농업경영정보를 등록하고 지급대상 농지에서 농업에 종사하면서 지급대상 요건을 충족하는 농업인

○ 총사업비 : 318,830백만원(국비 234,640, 도비 8,190, 시비 76,000)

○ 주요내용

- 기존 쌀·밭·조건불리직불을 기본형 공익직불제로 개편 운영(~2020년)
- 2027~2030년 매년 20억(4년간 총 80억) 시비 직불금 증액 지급

◘ 추진일정

○ 시비 직불금 확대 지급 추진계획 수립 ····· '26. 10 ~ 11월

- 소규모 농가소득 안정에 중점

○ 예산확보(국비・도비) 및 시비 직불금 지급 ····· '27 ~ '30년

- 예산확보 방안 모색(일몰제 및 중복사업 조정 등)
- 부정수급 방지를 위한 시·읍면동·농관원 현장점검

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	318,830	492,485	52,625	53,641	53,641	53,641	53,641	51,641
국비	234,640	332,274	38,260	39,276	39,276	39,276	39,276	39,276
도비	8,190	17,456	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365
시비	76,000	142,755	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	11,000

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	기본형 공익직불사업(국비)	높음	신청·접수 홍보 및 등록
도비	논농업(도비) 및 밭농업(도비·시비) 직불제	높음	신청·접수 홍보 및 등록
시비	시비 직불제	높음	차년도 기본계획 수립

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 기본계획 수립	◦ 차년도 기본계획 수립 – 매년 시비 20억 지급	10%
2027년	◦ 시비 12,902백만원 지급	◦ 사업 홍보 및 신청·접수 ◦ 소규모 농가소득 안정에 도모	100%
2028년	◦ 시비 12,902백만원 지급	◦ 적법한 수급자 지원에 중점 – 청년·고령농의 농가소득 안정 도모 ◦ 부정수급 점검 강화 ◦ 만족도 조사 및 제도 개선	
2029년	◦ 시비 12,902백만원 지급		
2030년	◦ 시비 12,902백만원 지급		
임기후	◦ 시비 10,902백만원 지급	◦ 민선 10기 기본계획 수립 – 기본소득 개념 도입 검토	

14 농업·농촌	**시설 원예 스마트농업 육성지구 조성**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	농수산유통과		
임기내	2030년	신규	28,500백만원	팀 장	김병주	6231
				담당자	임석모	6232

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2030년(5년)

○ 위 치 : 정읍시 소성면 보화리 306-2 일원

○ 총사업비 : 28,500백만원(국 10,000 도 3,000 시 15,500)

○ 규 모 : 258,220㎡(사유지 218,699㎡, 국공유지 39,521㎡)

○ 주요내용 : 청년농 유치를 위한 임대형 스마트팜 설치 및 운영

◘ 추진일정

○ 지방재정 투자심사 의뢰(자체) ····· '26. 11월

○ 스마트팜 육성 및 지원에 관한 조례 제정 ····· '26. 12월

○ 토지 감정평가 실시 ····· '27. 2월

○ 주민설명회 개최 ····· '27. 3월

○ 부지매입 추진 및 완료 ····· '27. 11월

○ 지방재정 투자심사(중앙) ····· '28. 3월

○ 스마트농업 육성지구 조성사업 추진 ····· '28. 5. ~'30. 12월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	28,500	-	-	5,000	1,175	3,525	18,800	-
국비	10,000	-	-	-	500	1,500	8,000	-
도비	3,000	-	-	-	150	450	2,400	-
시비	15,500	-	-	5,000	525	1,575	8,400	-

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	스마트농업 육성지구 조성 공모사업	높음	사업 부지 매입 적극 추진
도비	스마트농업 육성지구 조성 공모사업	높음	사업 부지 매입 적극 추진

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 부지매입 예산 편성	◦ 지방재정 투자심사 승인 ◦ 스마트팜 육성 지원 조례 제정	20%
2027년	◦ 부지매입 완료 및 공모선정	◦ 사업 부지 매입 추진 ◦ 공모사업 신청	50%
2028년	◦ 설계 및 기반조성 완료	◦ 실시 설계 등 완료 ◦ 부지 정리 등 기반조성	60%
2029년	◦ 스마트농업 육성지구 착공	◦ 임대형 스마트팜 등 착공	80%
2030년	◦ 스마트농업 육성지구 준공	◦ 준공 및 사업 완료	100%
임기후	◦ 임대형 스마트팜 운영	◦ 임대형 스마트팜 운영을 위한 청년농 유치	

15 농업·농촌	**정읍형 농기계 통합 지원센터 조성**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	농촌지원과		
임기내	2028년	신규	10,277백만원	팀 장	이석구	6281
				담당자	서봉주	6282

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2028년(3년)

○ 위 치 : 정읍시 망제동 70-10 일원

○ 총사업비 : **10,277백만원(국비250, 균특3,350, 도비 90, 시비4,787, 기금1,800)**

○ 규 모 : 통합센터(3,000㎡), 교육장 등 운영시설(5,000㎡)

○ 주요내용 : 농기계 정비, 교육, 보관 등 통합 서비스 제공을 위한 센터 신축

◘ 추진일정

○ `26년 농기계 임대사업소 신축(추경) : 900백만원(균450, 도90, 시360)

· 신규농기계 임대사업소 신축 및 농기계 구입비

○ `27년 시군통합 농기계 임대사업소 : 2,000백만원(균1,000, 시1,000)

· 인근시군 통합 대규모 대형농기계 구입비, 보관창고 신축비

- 대형농기계 900, 자동세척장치 140, 보관창고신축(800㎡) 960백만원

○ `27년 스마트 농기자재 공유센터 : 500백만원(국250, 시250)

· 자율주행, 첨단기술 무인키오스크, 세척장, 스마트관리시스템설치비

- 첨단기술 농기자재 312백만원 + 스마트관리시스템 188백만원

○ `28년 농촌지도기반조성 : 3,800백만원(균1,900, 시1,900)

· 농기계 안전 교육장 건물신축(실내, 실외 비가림시설, 야외실습장)

○ `28년 지방소멸대응기금 : 1,800백만원(기금)

· 농기계 안전 보관시설, 농기계 정비 실습장 등

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	10,277		2,177	2,500	5,600			
국비	250			250				
균특	3,350		450	1,000	1,900			
도비	90		90					
시비	4,787		1,637	1,250	1,900			
기금	1,800				1,800			

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	농림축산식품부 신규사업 예산확보	보통	중앙정부 도움이 필요한 사업으로 예산수립 전 부처협의
균특	농촌지도기반조성사업 예산확보	보통	기 사업 진행완료 후 예산반영
도비	도비	보통	국비확보여부 반영
기타	기금	보통	기금확보

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 기본계획 및 구상	◦ 토지매입 ◦ 타당성 조사 및 실시설계	10%
2027년	◦ 타당성조사 및 실시설계	◦ 국가예산확보 ◦ 설계용역, 기반조성, 건축착공	40%
2028년	◦ 건축물 신축	◦ 농기계 통합지원센터 건축공사 ◦ 교육훈련장조성공사 등 준공	100%

16 농업·농촌	정읍시 맞춤형 벼 신품종 확대 보급

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	기술보급과		
임기내	2030년	신규	3,819백만원	팀 장	김평의	6301
				담당자	이용문	6303

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2030년(5년)

○ 위 치 : 정읍시 관내

○ 총사업비 : 3,819백만원(균특 715, 도비 184, 시비 1,908, 자담 1,012)

○ 주요내용 : '달하미' 종자생산, 재배단지 및 판매·유통 등 지원

◘ 추진일정

○ '26년 벼 신품종 '달하미' 조기 확산 시범사업(7개사업, 790백만원)

- 재배단지(110ha, 300백만원), 채종포(14ha, 190백만원), 판매·유통(1개소, 300백만원)

○ '27년 '달하미' 생산단지 조성 및 '28년 공공비축미 선정('27년 상반기 심의)

- 재배단지(200ha, 350백만원), 채종포(20ha, 한국농업기술진흥원 보급종 위탁생산)

○ '28~'30년 '달하미' 생산기반 확대 보급 및 보급종 채종단지 운영

- 재배단지 : '28) 2,000ha → '29) 3,000ha → '30) 3,500ha
- 채종단지 : '28) 20ha → '29) 25ha → '30) 30ha

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	3,819	230	790	529	500	600	700	700
균특	715		175	50	70	120	150	150
도비	184			24	30	30	50	50
시비	1,908	115	395	263	250	300	350	350
기타	1,012	115	220	192	150	150	150	150

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
균특	시범사업	보통	농진청, 농업기술원 업무협의 및 신청 등
도비	시범사업	보통	농업기술원 업무협의 및 신청 등
기타	시비, 자부담 재원확보	높음	사업계획 홍보 및 신청 안내 등

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 재배단지 110ha ◦ 채종포 14ha, 판매 지원	◦ 생산단지 조성 등 관련 사업 추진 ◦ 생육조사 및 채종용 종자 검사 등 ◦ 비료 사용량별 수량 및 특성 평가	30%
2027년	◦ 공공비축미 선정 ◦ 재배단지 200ha ◦ 채종포 20ha	◦ 공공비축미 선정 필요성 홍보 및 심의 ◦ 생산단지 조성 등 관련 사업 추진 ◦ 생육조사 및 채종단지 위탁 관리	60%
2028년	◦ 재배면적 2,000ha ◦ 채종포 20ha	◦ 재배면적 확대 등 관련 사업 추진 ◦ 생육조사 및 채종단지 위탁 관리	90%
2029년	◦ 재배면적 3,000ha ◦ 채종포 25ha	◦ 재배면적 확대 등 관련 사업 추진 ◦ 생육조사 및 보급종 생산 등 지원	100%
2030년	◦ 재배면적 3,500ha ◦ 채종포 30ha	◦ 재배면적 확대 등 관련 사업 추진 ◦ 생육조사 및 보급종 생산 등 지원	100%
임기후	◦ 재배면적 3,500ha 유지 ◦ 채종포 30ha	◦ 품질향상 및 생산기반 지원 지속 추진 ◦ 경영비 및 노동력 절감 시범사업 추진	

17 농업·농촌	**면지역 복합 행정 · 문화 · 복지 확충 사업 추진**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	지역활력과		
임기내	2029년	계속	35,182백만원	팀 장	김형태	6841
				담당자	양홍준 김효원 최두현	6842 6843 6844

◘ 개 요

○ 기 간 : 2025년 ~ 2029년(5년)

○ 위 치 : 소성·고부·덕천·산내·산외면 소재지 반경 300m 내

○ 총사업비 : 35,182백만원(국비 13,812, 도비 1,776, 시비 19,594)

○ 규 모 : 복합청사 및 주민공동이용시설 신축
(5개소 / 개소당 연면적 약 900㎡)

○ 주요내용 : 복합청사 신축 및 지역역량강화사업(문화·복지프로그램 등)

◘ 추진일정

○ 2026년 : 기본계획 수립(주민위원회 구성, 부지선정 등)

○ 2027년 : 시행계획 수립 및 역량강화 프로그램 운영

○ 2028년 ~ 2029년 : 복합청사 준공 및 배후마을 서비스 전달 구축 완료

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	35,182	269	3,922	12,504	12,504	6,252	-	-
균특	13,812	188	2,742	4,428	4,428	2,214	-	-
도비	1,776	24	355	568	568	285	-	-
시비	19,594	57	825	7,508	7,508	3,753	-	-

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
균특	공모사업	높음	농촌협약사업으로 추진중
도비	공모사업		
시비	일반농산어촌개발사업 내 시비 매칭		

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 기본계획 수립	◦ 복합청사 부지선정 ◦ 주민위원회 구성 ◦ 역량강화 계획 수립	30%
2027년	◦ 시행계획 및 실시설계	◦ 복합청사 평면계획(설계공모) ◦ 역량강화 프로그램 운영	50%
2028년	◦ 복합청사 착공	◦ 복합청사 공사 착수 ◦ 역량강화 확대 시행 (배후마을 문화 전달 등)	80%
2029년	◦ 복합청사 준공	◦ 복합청사 준공 및 사업 완료	100%
임기후	◦ 2단계 사업 추진 ◦ 역량강화 연계 사업	◦ 배후마을 문화배달 등 지속가능한 프로그램 운영 ◦ 신규 프로그램 발굴 및 2단계 사업 추진	

18 농업·농촌	지역농협과 상생하는 농업여건 개선

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	농업정책과		
임기내	2030년	계속	32,875백만원	팀 장	장미혜	6141
				담당자	임수윤	6142

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2030년(5년)

○ 위 치 : 정읍시 관내 농축협 8개소, 공동법인 2개소

○ 총사업비 : 32,875백만원(국비 2,012, 도비 3,048, 시비 11,845, 자담 15,970)

○ 주요내용

- 1농·축협 1품목 이상 생산특화품목 확대 지정
- 농·축산업인 소득 증대사업 발굴

◘ 추진일정

○ ‘27년 정읍-농협 지자체 협력사업 발굴 ····· ‘26. 8월

○ 사업별 예산확보(공모사업 및 자체사업) ····· ‘26. 10월

○ 지역 농·축협 등 추진사업 성과보고 및 사업 평가 ····· ‘26. 12월

○ 농·축협 특화품목 육성사업 발굴 및 예산확보 ····· ‘27 ~ ‘30년

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	32,875	24,086	6,140	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347
국비	2,012	1,527	342	334	334	334	334	334
도비	3,048	2,566	408	528	528	528	528	528
시비	11,845	9,369	2,040	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961
기타	15,970	10,624	3,350	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	공모사업	보통	농축협 협력사업 공모사업 연계를 통한 예산 편성 사업비 확보
도비	공모사업	보통	농축협 협력사업 공모사업 연계를 통한 예산 편성 사업비 확보
시비	공모사업 및 시비재원 확보	보통	농축협 협력사업 공모사업 연계 및 제안사업을 통한 예산 편성 사업비 확보
자담	농축협 및 참여농가 자부담 확보	보통	농축협 협력사업과 연계하여 자부담 확보

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 농축협 협력사업 발굴	◦ 1농·축협 1품목 이상 생산특화품목 육성 및 사업발굴	10%
2027년	◦ 특화품목 추가 발굴	◦ 안정적 생산 확대 및 기반 확충 ◦ 스마트농업기반 가공·유통 인프라구축	30%
2028년	◦ 특화품목 경쟁력 강화	◦ 품목별 차별화된 사업 추진으로 경쟁력 확보 ◦ 스마트농업 등 기술보급사업 추진	50%
2029년	◦ 특화품목 안정적 정착	◦ 생산 안정 및 유통(판로) 확대	70%
2030년	◦ 농축협과 상생협력 강화 및 경쟁력 강화	◦ 지역농업 경쟁력 강화 및 소득증대	100%
임기후	◦ 농축협과 상생협력 강화 및 경쟁력 강화	◦ 지역농업 경쟁력 강화 및 소득증대	

19 농업·농촌	**친환경농산물 학교급식 조식 · 석식 현물 지원사업**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	농수산유통과		
임기내	2030년	신규	598백만원	팀 장	김태승	6161
				담당자	정종진	6162

◘ 개 요

○ 기 간 : 2027년 ~ 2030년

○ 위 치 : 정읍시 일원

○ 총사업비 : 598백만원 (시비)

- 산출내역 : 27년 250원 → 연차별 50원 증액 및 최종 470원(도 지원단가 기준)

구분	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
급식식수(식)	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876
단가(원)	250	300	350	400	470
급식일수(일)	180	180	180	180	180
사업비(원)	**85,000,000**	**101,000,000**	**118,000,000**	**135,000,000**	**159,000,000**

○ 규 모 : 정읍시 관내 조식·석식을 지원하는 조리학교(13개교/1,876식)

○ 주요내용 : 조식·석식에 사용되는 정읍산 친환경농산물 현물 지원

◘ 추진일정

○ 친환경농산물 학교급식 사업 시·교육지원청·학교급식센터 협의 ····· ′26. 8 ~ 9월

○ 관내 친환경농산물 학교급식 공급 확대 예산 확보 ····· ′26. 11월

○ 친환경농산물 학교급식 조식·석식 지원 사업계획 수립 및 시행 ····· ′27. 2월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
시비	598	-	-	85	101	118	135	159

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
시비	시비 재원확보를 통한 사업추진	보통	본예산 편성을 통한 사업비 확보

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률 (누적)
2026년	◦ 사업추진 기반 마련	◦ 시비 85백만원 확보	40%
2027년 ~ 2030년	◦ 친환경농산물 지원 확대	◦ 친환경농산물 확대 보급 추진계획 수립 ◦ 사업시행 및 자체 평가실시 – 친환경농산물 품목 다양화 모색 ◦ 급식센터 및 학교 반기별 1회 이상 지도·점검실시	100%
임기후	◦ 지원확대 유지	◦ 사업별 예산 확대 및 검토 반영	100%

20 농업·농촌	**경관농업지구 확대조성 농가소득 향상 및 관광자원화**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	농업정책과		
임기내	2030년	계속	763백만원	팀 장	구상찬	6241
				담당자	최미래	6242

◘ 개 요

○ 기 간 : 2027 ~ 2030년(4년)

○ 위 치 : 정읍시 역사 및 관광시설 조성지역, 주요 관광지 일원 등

○ 총사업비 : 763백만원(국비 212, 도비 63, 시비 464, 자담 24)

○ 규 모 : 6개 지구 약 40ha

○ 주요내용 : 경관보전지구 확대조성으로 지역축제등과 연계하여 농촌관광 활성화

◘ 추진일정

○ 사업대상지구 현황조사 및 분석 ····· ‘26. 10월

○ 경관보전추진위원회 및 참여농가 간담회 개최 ····· ‘26. 10월말

- 사업 성과 분석 및 경관농업지구 확대 및 사업효과 미흡 시 추진방향 재검토 등

○ 2026년 경관보전심의위원회 개최 ····· ‘26. 11월

- 향후 경관농업지구 확대·조정 및 역사 문화시설 조성지역 연계 조성 심의

○ 2027년 사업대상지구 선정 및 농가별 면적 배정 ····· ‘26. 11월

○ 경관농업지구 조성 및 관리 안정화·규모화 ····· ‘27 ~ ‘30년

○ 동계작물(꽃양귀비 등/ 4~5월) 및 하계작물(메밀 등/ 9~10월) 자체추진위원회 축제 매년 개최

○ 추가 경관조성지구 탐색 및 경관작물 다변화 및 농가소득 증대 방안 강구 ····· 수시

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	763	278	108	131	131	131	131	131
국비	212	55	27	37	37	37	37	37
도비	63	24	8	11	11	11	11	11
시비	464	187	69	79	79	79	79	79
자담	24	12	4	4	4	4	4	4

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	경관보전직불 사업(국도시비)	높음	사업성과(방문객 증가, 지역경제 활성화 등) 분석자료 구축 등
도비	경관보전직불 사업(국도시비)	높음	사업성과(방문객 증가, 지역경제 활성화 등) 분석자료 구축 등
시비	경관보전직불 사업(국도시비), 자체사업(두승산 청정메밀축제지원)	높음	지역축제와 연계한 민간참여 확대 및 유관기관 협력을 통한 재원 다변화

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 운영체계 정비	◦ 지구별 성과분석 및 확대·축소 대상지 조정, 선택과 집중 추진	20%
2027년	◦ 운영 내실화	◦ 우수지구 중심 집단화 및 운영 내실화, 신규 대상지 발굴	30%
2028년	◦ 확대 기반 구축	◦ 신규 참여농가 및 대상지 확보 및 경관작물 재배면적 확대	40%
2029년	◦ 지구 규모화	◦ 신규 지구 조성 및 지역축제·관광자원 연계 강화	60%
2030년	◦ 지속가능한 운영체계 구축	◦ 운영성과 분석 및 우수지구 중심 안정적 운영 정착	100%
임기후	◦ 경관작물 특화단지화	◦ 경관작물을 활용한 관광·가공·체험 연계 및 소득창출형 특화단지 조성	

21 농업·농촌	**약용작물(지황) 융복합 산업 조성**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	기술보급과		
임기내	2030년	신규	6,997백만원	팀 장	정상호	6341
				담당자	지해인	6343

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2030년(5년)

○ 총사업비 : 6,997백만원(균특 1,133, 도비 2,779, 시비 2,705, 자담 380)

○ 주요내용

- 약용작물(지황 등) 가공산업화 및 치유관광 활성화
- 생산-가공-치유-관광을 연계한 약용작물 융복합 산업지구 조성
- 정읍 지황의 농업유산적 가치 보존을 위한 농업유산 발굴 및 보전 추진

◘ 추진일정

○ 농생명산업지구 전략환경 영향평가 추진 ····· ’26. 10. ~ ’27. 4월

○ 전북특별자치도 농생명산업지구 지정 ····· ’27. 6월

○ 약용작물 제품개발 및 유통 판로처 개척 ····· ’27. 6. ~ ’29. 12월

○ 농업유산 지킴이 육성 및 약용치유 활성화 시범사업 추진 ····· ’28. 1. ~ ’30. 12월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	6,997	-	381	1,291	2,925	850	900	650
균특	1,133	-	143	500	490	-	-	-
도비	2,779	-	88	334	1,157	425	450	325
시비	2,705	-	150	457	1,278	425	250	145
자담	380	-	-	-	-	-	200	180

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
균특	농촌지도사업(신기술보급사업 등) 신청	높음	약용 및 치유 활성화 관련 사업 파악
도비	농생명산업지구 조성사업 공모	높음	농생명산업지구 예비지구 선정('26년), 지구 선정('27년 예정)
시비	시비 재원확보를 통한 사업추진	높음	본예산 편성을 통한 사업비 확보
자담	생산단체 자부담 확보 추진	높음	

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 농생명산업 및 농업유산 기반조성	◦ 지황 전통농업 중장기적 보전관리 계획 수립 ◦ 약용치유 활성화 시범사업(3개소) 추진	20%
2027년		◦ 지황 농업 거버넌스 구축(교육, 벤치마킹 등) ◦ 농업유산 기념식·한마당행사 추진 ◦ 농생명산업지구(약용치유 융복합지구) 지정	35%
2028년	◦ 농생명산업 및 농업유산 인프라 구축	◦ 농업유산 지킴이 육성 ◦ 지황 농업 아카이브 구축 및 전시관 구축 ◦ 약용치유 활성화 시범사업 추진	60%
2029년	◦ 농생명산업 및 농업유산 성과 확산	◦ 약용치유거점 연계 프로그램 구축	80%
2030년	◦ 농생명산업 및 농업유산 확산 및 정착	◦ 기업간 네트워크 강화 및 산업 확장 ◦ 약용자원 생산-가공-판매-관광 등 연계 프로그램 정착	100%
임기후	◦ 농생명산업 및 농업유산 확산 및 정착	◦ 정읍시 약용자원을 활용한 치유 프로그램 및 가치사슬 구축	100%

22 농업·농촌	**공공형 외국인 계절근로자 확대 운영**

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	농업정책과		
임기내	2030년	신규	2,482백만원	팀 장	석양미	6181
				담당자	이한빈	6182

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2030(5년)

○ 위 치 : 외국인 농업근로자 공공기숙사(정읍시 북면 칠북로 205)

○ 총사업비 : 2,482백만원(국 550, 도 165, 시 1,767)

○ 규 모 : 공공형 계절근로 운영주체 및 근로자 확대

○ 주요내용 : 공공형 외국인 계절근로자 확대 운영

- 공공형 계절근로 운영주체 확대 및 외국인 계절근로자 증원
- 기존 공공기숙사 공간 재배치 및 운영공간 정비
- 침대 등 기본 주거비품 및 생활집기 구입
- 권역별 농가수요에 대응한 인력 공급체계 구축

◘ 추진일정

○ 운영주체(참여농협) 공모 및 선정 ····· ’26. 8 ~ 9월

○ 공공형 계절근로 운영비 공모사업 신청(농식품부) ····· ’26. 10월

○ 권역별 운영체계 구축 및 조직구성 ····· ’26. 11월 ~ 12월

○ ’27년 본예산 확보(리모델링, 물품구입) ····· ’26. 12월

○ 기숙사 리모델링 및 정비 ····· ’27. 1월 ~ 2월

○ 공공형 계절근로 확대 운영 개시 ····· ’27. 3월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	2,482	222	222	500	440	440	440	440
국비	550	50	50	100	100	100	100	100
도비	165	15	15	30	30	30	30	30
시비	1,767	157	157	370	310	310	310	310

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	농촌인력중개센터 운영비 공모사업	보통	공모사업 적기 응모를 통한 국·도비 재원 확보 추진
도비	농촌인력중개센터 운영비 공모사업	보통	공모사업 적기 응모를 통한 국·도비 재원 확보 추진

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 확대 운영 기반구축	◦ 참여농협 공모 및 운영주체 선정 ◦ 공공형 계절근로 공모사업 신청 및 예산 확보 ◦ 권역별 운영체계 구축	25%
2027년	◦ 공공형 계절근로 확대 운영	◦ 기숙사 리모델링 및 주거환경 정비 ◦ 수용인원 확대 ◦ 운영주체 확대 및 권역별 인력공급 실시	50%
2028년	◦ 확대 운영체계 안정화	◦ 운영비 지속 확보 ◦ 근로자 관리 및 현장점검 강화 ◦ 운영실적 분석 및 개선	75%
2029년	◦ 공공형 계절근로 운영체계 정착	◦ 운영주체별·권역별 인력공급체계 정착 ◦ 농가 이용실적 및 운영성과 분석 ◦ 기숙사 운영·관리체계 안정화	90%
2030년	◦ 확대 운영체계 지속 운영 및 성과관리	◦ 운영성과 분석 및 개선사항 반영 ◦ 안정적 인력공급체계 지속 운영	100%
임기후	◦ 지속 가능한 농촌 인력 지원 플랫폼 유지	◦ 중장기 인력 수급 체계 가동 ◦ 공공형 계절근로 제도적 정착	