

21-2

육아수당

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	여성가족과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-1-2)	2026년	시비	100%	이행 후 계속추진	과 장	5030
					팀 장	5531
					담당자	5531

◆ 목 표

- 육아에 따른 경제적 부담 완화로 아이 키우기 좋은 도시 육성

◆ 개 요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년(계속)
- 규 모 : 1,594명(59개월 이하 아동)
- 총사업비 : 16,757백만원(시16,757)
 - 2025년 : 4,200백만원(시4,200)
- 내 용 : 정읍시 6개월 이상 거주 가정 자녀에게 월 20만원 지급(지역사랑상품권)

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시비	16,757			2,147	2,010	4,200	4,200	4,200

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 수요판단 및 지급계획 수립 '22. 08월
- 조례제정(정읍시출생및양육지원에관한조례) '22. 10월
- 사회보장제도신설협의(보건복지부)수립 '22. 10월

【2023. 1 ~ 12월】

- '23. 육아수당 추진계획 수립 '23. 1월
- 홍보 및 신청 '23. 1월
- 대상자 지급(완료)21,057명/2,131,000천원 '23.1 ~ 12월

【2024. 1 ~ 12월】

- 지원안내 홍보 및 확정 '24.1 ~ 12월
- 육아수당 신청 및 지원(2024년) 19,675명 / 2,008백만원
- 육아수당 지급액 증액 계획수립(2024년 12월) 10만원 ⇨ 20만원

【2025. 1 ~ 12월】

- 육아수당 증액사항(100천원⇨200천원) 홍보 '25.1 ~ 3월
- 육아수당 신청 및 지원(2025년) 19,490명 / 3,898백만원

◆ 금후계획

- 육아수당 신청 및 전출입 관리 (읍면동 → 시) 매월 15일
- 정읍사랑 상품권 구매(여성가족과 → 지역경제과) 매월 20일 내
- 육아수당 지급 매월 25일

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	여성가족과	
					직 위	전화번호
보육·교육 (3-2)	2028년	도비, 시비	20%	정상	과 장	5030
					팀 장	5531
					담당자	5532

◆ 목 표

- 거점 인프라 구축을 통한 공공 보육 사각지대 해소 및 체계화
- 아이키우기 좋은 환경 조성 및 저출생·인구 위기 극복 기여

◆ 개 요

- 기 간 : 2026 ~ 2028(3개년)
- 위 치 : 서부산업도로 124-14, 상평동 / (구)아크로웨딩홀 본관
- 사 업 비 : 8,944백만원(도 1,000, 시 7,944)
- 면 적 : 3,730.73㎡(건축 952.79㎡) / 지상 5층
- 사업내용 : 공공형 키즈카페, 장난감대여점, 프로그램실 등

◆ 자원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	8,944	0	0	0	0	0	0	8,944
도비	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
시비	7,944	-	-	-	-	-	-	7,944

◆ 추진실적(2024. 1 ~ 2026. 5.)

【2024. 1 ~ 12월】

- 아크로웨딩홀 부지 및 건물 매입 '24. 4월
- 안전점검 및 내진성능평가 용역 완료 '24. 7월
- 구조진단 결과 : C등급 / 내진보강 필요

【2025. 1 ~ 12월】

- 건축기획 용역시행· 공공건축심의 등 행정절차 이행 · '25. 6월 ~ '26. 1월

【2026. 1 ~ 5월】

- 제1차 도 지방재정투자심사 의뢰 '26. 1월
- 타 시군 선진지 견학 '26. 1월
 - 대전 국립중앙과학관 창의나래관(1.6.), 전북어린이창의체험관(1.27.), 전주혁신도시 복합문화체육센터(1.27.)
- 사업명칭 변경(육아종합지원센터 조성) '26. 2월
- 예산확보 협의 교육부(영유아정책총괄과 방문) '26. 3월
- 제1차 도 지방재정투자심사 의뢰결과 : 재검토 '26. 3월
 - 사업부지 적정성, 사업수요 및 운영수지 등, 사업운영계획 재수립

◆ 금후계획

- 제3차 도 지방재정투자심사 재의뢰 '26. 7월
 - 9월 심사 완료(3개월 소요)
- 2027년 본예산 편성 '27. 1월
- 설계공모(2개월) 및 용역(9개월) 착수 '27. 1. ~ 11월
- 착공 및 준공 '27. 11. ~ '28. 10월

◆ 문제점 및 대책

- 시설 조성에 필요한 자원 확보 및 시 재정 부담 가중
 - ▶ 교육부·전북도 적극 협의를 통하여 시비 부담 최소화 및 외부 자원 확보

분야 (분류번호)	완료연도	예산	진도율	추진상황	여성가족과	
					직위	전화번호
보육·교육 (3-3)	2025년	도비, 기타(지방소멸 대응기금)	100%	이행 후 계속추진	과장	5030
					팀장	5531
					담당자	5535

◆ 목 표

- 국내 최대 기적의 놀이터 조성으로 아이들에게 창의력, 상상력을 심어주는 장소로 아동의 놀 권리 보장
- 평범한 놀이터의 모습을 벗어난 자연물과 놀이기구를 이용해 직접 아이들이 디자인하고 설계하는 소통 공간 놀이터 만들기

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2025년(5년)
- 대 상 : 쌍암동 536 일원 / 19,000㎡
- 사 업 비 : 4,000백만원(도 1,200, 대 2,800)
 - 2023년 : 300백만원(대 300)
 - 2024년 : 3,700백만원(도 1,200, 대 2,500)
- ※ 설계비 : 189,327천원 / 공사비용 : 3,810,673천원

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	4,000	0	0	300	3,700	0	0	0
도비	1,200	-	-	-	1,200	-	-	-
기타 (지방소멸 대응기금)	2,800	-	-	300	2,500	-	-	-

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 기본계획 및 타당성 조사 용역완료 '22. 6 ~ 12월
- 사전 행정절차 이행완료 '22. 10 ~ 12월
- 투자심사(자체), 공유재산 심의 및 관리계획 승인, 중기지방재정계획 반영
- 예산 확보(설계 용역비용) '22. 10 ~ 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 선진지 놀이터 벤치마킹(세종 등 5개소) '23. 2 ~ 6월
- 놀이기구 디자인의견수렴(그림그리기대회) '23. 5월
- 착수보고(과업 추진계획 등) '23. 6. 28.
- 1차 ~ 3차 토론회(의견청취 등) '23. 8 ~ 11월
- 전문가 자문(의견청취 등) '23. 8. 30.
- 1차 ~ 2차 중간보고회(기본구상 검토 등) '23. 9. 10.
- '24년 본예산 도비 예산확보 '23. 10 ~ 12월

【2024. 1 ~ 12월】

- '24년 본예산 도비 예산확보 '23. 10 ~ 12월
- 최종보고회(집행부1회, 시의회1회) '24. 2. 27.
- 설계용역 준공 '24. 6. 24.
- 도원가심사 및 계약심사 '24. 7. 12.
- 공사 계약 발주요청 '24. 7. 16.
- 착수 및 준공 '24. 8 ~ '25. 6

【2025. 1 ~ 12월】

- 정읍시 기적의 놀이터 시범운영 '25. 6 ~ 9월
- 정읍시 기적의 놀이터 운영 개장식 '25. 9. 1.
- 창의 놀이 프로그램 운영 '26. 3.~ 11.

◆ 금후계획

- 휴게공간(오솔길편의점) 조성 '26. 8.~

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	인재양성과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-4)	2026년	시비, 기타	100%	완료 후 계속 추진	과 장	5023
					팀 장	5571
					담당자	5576

◆ 목 표

- 정읍시민장학재단의 목적사업인 교육여건 개선과 면학 분위기를 조성을 통한 지역인재 발굴 육성 기여

※ 공약개요 : 장학금 지원 대상자 인원 연차적 확대

- 128명(2022년) → 150명(2023년) → 170명(2024년) → 190명(2025년) → 200명(2026년)

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(4년)
- 대 상 : 공고일 기준 정읍시에 1년 이상 주소를 두고 있는 부모의 자녀 중 관내·외 대학교 재학생
- 총사업비 : 5,398백만원(시 3,190, 재단기금 2,208)
 - 2026년 사업비 : 425백만원(시 297, 재단기금 128)
- 내 용 : 대학생 장학금 지원(1인당 4년제생 220만원, 2~3년제생 180만원)
 - 2026년 선발인원 : 200명(4년제 대학 164, 2~3년제 대학 36)
 - 4년제 : 164명 × 2,200천원 = 360.8백만원
 - 2~3년제 : 36명 × 1,800천원 = 64.8백만원

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	5,398 (2,195)	3,203	264	316	361	404	425	425
시 비	3,190 (1,460)	1,730	150	181	252	283	297	297
재단기금	2,208 (735)	1,473	114	135	109	121	128	128

◆ 추진실적(2022. 7 ~ 2026. 5.)

【2022. 7 ~ 12월】

- 2022년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 `22. 7~8월
 - 선발인원 : 총 128명(전문대 27, 4년대생 97, 사이버 2, 방통대 2)
 - 장학금지급액 : 264백만원(시출연금 150 재단기금 114)

【2023. 1 ~ 12월】

- 2023년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 `23. 7~8월
 - 선발인원 : 총 150명(전문대 33, 4년대생 117)
 - 장학금지급액 : 316백만원(시출연금 181 재단기금 135)

【2024. 1 ~ 12월】

- 2024년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 `24. 8월/증서수여식8.23.
 - 선발인원 : 총 170명(전문대 31, 4년대생 139)
 - 장학금지급액 : 361백만원(시출연금 252 재단기금 109)

【2025. 1 ~ 12월】

- 2025년도 우수인재(재학생) 장학생 선발 및 장학금 지급 `25. 8월/증서수여식8.25.
 - 선발인원 : 총 190명(전문대 34, 4년대생 156)
 - 장학금지급액 : 404백만원(시출연금 283 재단기금 121)

【2026. 1 ~ 5월】

- 2026년도 우수인재 장학금 예산 확보 `26. 2월
 - 2026년 장학금 소요예산 : 425백만원(시출연금 297, 재단기금 128)
 - 장학금 재단기금 확보를 위한 지도감독청 기부금 사용승인 요청(2025년 기탁금)

◆ 금후계획

- 장학생 선발기준 변경 등 세부사항 검토 `26. 6월
 - 장학생 선발기준, 대학 권역별 인원 조정 등 검토
 - 정읍시민장학재단 이사회 개최 결정
- 2026년도 우수인재 장학생 선발 및 장학금 지급(200명 / 425백만원) .. `26. 8월

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	인재양성과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-6)	2026년	도비, 시비	100%	완료 후 계속추진	과 장	5023
					팀 장	5581
					담당자	5583

◆ 목 표

- 청소년을 대상으로 취업과 연계한 다양한 진로·직업 체험 프로그램 운영으로 교육-취업 선순환 구조 마련
- 기존 운영했던 프로그램의 질적 수준 향상으로 참여 청소년의 진로·직업 체험에 대한 관심과 기대 제고

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 대 상 : 관내 청소년
- 사 업 비 : 288백만원(도 65, 시 223)
- 2026년 : 60백만원(도 13, 시 47)
- 주요내용 : 청소년 진로·직업체험 프로그램 운영(10개)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ① 진로·직업박람회 “꿈따드림” | ⑥ “미래과학자 체험” 및 “사이언스 데이” |
| ② SKY대학생과 함께하는 “진로학습 비전캠프” | ⑦ 아나운서 방송체험 |
| ③ 진로·직업체험 “별꿈 달꿈” | ⑧ 진로토크콘서트 “꿀잼” |
| ④ 찾아가는 진로탐색검사 | ⑨ 진로·직업체험 “꿈을 잡(job)아라” |
| ⑤ 진로·직업체험 “토요진로학교” | ⑩ 진로멘토링 “내 꿈의 대학탐방” |

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	288		48	60	60	60	60	
도비	65		13	13	13	13	13	
기타	223		35	47	47	47	47	

◆ **추진실적(2022. 7 ~ 2026. 5.)**

【2022. 7 ~ 12월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,427명 / 45,400천원

【2023. 1 ~ 12월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,807명 / 56,198천원

【2024. 1 ~ 12월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,751명 / 59,345천원

【2025. 1 ~ 11월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 10개 사업 / 1,932명 / 60,000천원

【2026. 1 ~ 5월】

○ 진로·직업 체험 프로그램 운영 : 7개 사업 / 723명 / 24,203천원

◆ **금후계획**

○ 7개 진로·직업체험 프로그램 운영 추진 ‘26. 12월

< 2026년 프로그램 운영현황 >

(단위: 백만원 / 명)

연번	프로그램명	사업내용	사업비	추진일자	참여자	비고
계	10개		60		723	
1	청소년 아나운서 방송체험	방송직업군 설명, (TV·라디오 방송체험, 스튜디오 미디어 체험)	1.6	3. 14.	21	완료
2	서울대학생과 함께하는 진로학습비전캠프	서울대생을 멘토로 진로 진학을 위한 공부 비결, 생기부 작성법 등 캠프 진행	8	2. 6. ~2. 7.	28	완료
3	진로·직업체험 “대학전공체험학교”	지역대학과 연계하여 디자인, 호텔, 바리스타 등 직업체험	5	3. 28.	66	완료
4	찾아가는 진로탐색검사	홀랜드진로탐색 및 진로검사에 대한 맞춤형 해석상담지원	6.2	3~11월	333	진행중
5	찾아가는 진로·직업체험 “별꿈달꿈”	학교로 찾아가는 진로·직업 체험	8	3~11월	225	진행중
6	“꿈을 잡(job)아라”, 잡월드탐방	4차산업혁명기술 및 미래직업콘텐츠 체험관, 지역특화콘텐츠 체험관 등 탐방활동	4.5	6~11월	50	진행중
7	정읍첨단과학산업단지 연구소와 함께하는 “미래과학자체험”	방사선연구소, 미생물센터 시설 견학 및 과학체험 활동	3	7~8월	-	시기 미도래
8	진로콘서트 “꿀잼”	문화·예술관련 지식 및 직업세계 강의, 판타스틱 뮤지엄 공연 등	8.1	7~11월	-	시기 미도래
9	진로·직업 박람회 “꿈따드림”	진로·직업체험 부스 운영	8	7~11월	-	시기 미도래
10	진로멘토링 “내 꿈의 대학탐방”	대학탐방, 대학생진로멘토링, 진로특강, 대학생생활체험(1박2일)	7.6	10월	-	시기 미도래

○ 프로그램 만족도 조사 및 개선사항 반영 수 시

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	건강증진과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-6)	2026년	도비, 시비, 기금	60%	정상	과 장	5042
					팀 장	6111
					담당자	6112

◆ 목 표

- 공공영역에서 체계적인 산후조리원 건립운영으로 관내 출산·산후조리 기반시설 구축 및 출산 가정의 시간적·경제적 부담감과 어려움 해소
- 안전한 출산 환경 조성 및 산모·신생아의 건강증진과 삶의 질 향상

◆ 개 요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 정읍시 용계동 353외 4필지
- 규 모 : 연면적 1,686.6㎡(지하 1층 ~ 지상 3층), 건축면적 592.9㎡
- 총사업비 : 10,534백만원[기금 4,500, 도비 3,500, 시비 2,534]
- 2026년 : 3,262백만원[기금 1,400, 도비 1,200, 시비 662]
- 내 용 : 임산부실(10실), 신생아실, 행정실, 조리실, 세탁실 및 편의시설 등

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	10,534 (10,534)	-	-	535	3,182	3,555	3,262	-
도비 (기금)	3,500 (3,500)	-	-	-	382	1,918	1,200	-
시비 (기금)	4,900 (4,900)	-	-	-	2,800	700	1,400	-
시비 (자체)	2,134 (2,134)	-	-	535	-	937	662	-

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 정읍 공공산후조리원 설립 타당성 조사용역 완료 '22. 8월
- 정읍 공공산후조리원 부지선정 검토 협업 회의(건축과 외 8개부서) '22. 9월
- 서남권(고창·부안) 공공산후조리원 운영 협조 방문 '22. 11월
- 공공산후조리원 부지선정 자치행정위원회 간담회 '22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 정읍 공공산후조리원 설립 계획 수립 '23. 1월
- 지방재정 투자 심사 완료 '23. 3월
- 2024년 지방소멸 대응기금 공모사업 신청 '23. 3월
- 공유재산 관리계획 심의 완료 '23. 4월
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료(건축공간연구원) '23. 7월
- 정읍 공공산후조리원 부지 매입(용계동 353, 2,311㎡) '23. 7월
- 정읍 공공산후조리원 건축설계 공모 시행 '23. 12 ~ '24. 3월

【2024. 1 ~ 12월】

- 정읍 공공산후조리원 설계공모 심사 및 당선작 선정 '24. 3월
- 정읍 공공산후조리원 실시설계 용역 시행 '24. 5월
- 정읍 공공산후조리원 토지 추가 매입 검토 '24. 7월
- 당초 2,311㎡ → 9,181㎡ / 추가매입 : 용계동 355답(1,491㎡), 69답(5,379㎡)
- 정읍 공공산후조리원 실시설계 용역 중지 '24. 8월
- 중기지방재정계획 및 추가부지 매입 공유재산관리계획 승인 .. '24. 11월
- 정읍 공공산후조리원 추가 토지 예산편성 '24. 12월

【2025. 1 ~ 12월】

- 토지 추가에 따른 감정평가 및 매입 완료 '25. 1월
- 정읍 공공산후조리원 실시설계 용역 재착수 '25. 1. 21.
- 사업 부지 확장에 따른 건축사 설계반영 협의 '25. 1. 31.
- 토지 추가 매입 완료 '25. 2. 7.

- 진입로 토지 매입 계획수립 및 감정평가 의뢰 '25. 3. 4. ~ 4. 10.
- 공공산후조리원 건축설계 추진사항 보고회 '25. 3. 10.
- 공공산후조리원 지반조사 용역 시행 '25. 4. 10.
- 공공산후조리원 건축 허가 및 BF인증 등 신청 '25. 7. 4.
- 제로에너지 건축물 예비 인증 완료 '25. 7. 28.
- 공공산후조리원 원가심사(도) 의뢰 '25. 8. 5.
- 공공산후조리원 건축허가 승인 완료 '25. 8. 19.
- 공공산후조리원 건립공사 시행 발주계획 수립 '25. 9. 16.
- 입찰 의뢰 및 낙찰자 선정 '25. 9. 22. ~ 10. 22.
- 건립 부지 경계측량 실시 '25. 10. 27.
- 공사(건축전기소방통신) 및 감리 용역 등 계약 체결(회계과) ... '25. 10. 28.
- 공사 착수회의 개최 '25. 11. 4.
 ※ 보건소, 설계용역사(예인,A&E), 시공사(건축,전기,소방,통신), 감리사(건축,전기,소방), 감독공무원 등
- 시공사 착공계 제출 '25. 11. 10.
- 현장 부지정리, 가설건축물 설치 등 '25. 11. 10.
- 착공신고 수리 '25. 11. 28.
- 건축 공정회의(1차~6차) 11. 28. ~ 12. 30.
- 건축 기초 부분 설계 및 구조적 안전성 자문 의뢰 12. 15.
- 지하층 기초 콘크리트 타설(MAT+옹벽) 완료 12. 22.

【2026. 1 ~ 5월】

- 동절기 공사중지 및 해제 '26. 1. 1. ~ 3. 2.
- 1차분 공사 추진(골조공사 20%) '26. 3. 3. ~ 6월

◆ 금후계획

- 1차분 건축공사 완료 '26. 8월
- 공공산후조리원 건축 2차분 공사 시행 '26. 9월
- 공공산후조리원 실내 마감공사 및 준공 '26. 11월 ~ 12월
- 공공산후조리원 BF본인증 취득 및 시범운영 '27. 상반기
- 공공산후조리원 개원식 '27. 상반기

분야 (분류번호)	완료 목표연도	예산	진도율	추진상황	감염병관리과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-7)	2025년	도비, 시비	100%	완료	과 장	5051
					팀 장	6761
					담당자	6762

◆ 목 표

- 관내 종합병원에 어린이 전용병동과 서남권 소아외래진료센터를 설치하여 24시간 진료 및 입원이 가능한 시스템을 구축
- 어린이 환자의 응급상황 발생 시 치료 및 안정적인 진료체계 구축을 통해 안전하게 어린이를 키울 수 있는 환경조성

◆ 개 요

- 기 간 : 2024년 ~ 2025년(2년)
- 대 상 : 정읍아산병원(정읍시 충정로 606-22)
- 사 업 비 : 6,514백만원(국 3,314 도 1,521 시 2,800 자 813)
- 2026년 : 1,817백만원(국 641.5 도 229.45 시 686.05 자 260)

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	6,514	-	-	-	2,200	1,000	1,817	1,497
국비	1,280	-	-	-	-	-	641.5	638.5
도비(대)	1,100	-	-	-	1,100	-	-	-
시비(대)	1,100	-	-	-	1,100	-	-	-
도비	521	-	-	-	-	100	229.45	191.55
시비	1,700	-	-	-	-	567	686.05	446.95
자부담	813	-	-	-	-	333	260	220

◆ 추진실적(2022. 7 ~ 2026. 5.)

【2022. 7 ~ 12월】

- 어린이 전용병동 설치 관련 간담회(정읍시·정읍아산병원) ' 22. 7월
- 예산확보를 위한 관련 부서 업무협의(도 보건의료과, 예산과) ' 22. 9월
- 중앙부처 사업 제안 업무협의(보건복지부 공공의료과) ' 22. 10월
- 예산 관련 국회 방문(윤준병, 고영인, 정운천, 장동혁) ' 22. 12월

【2023. 1 ~ 12월】

- 당정 예산정책협의회 건의 ' 23. 1월
- 예산확보를 위한 관련 부서 업무협의(도 청년정책과, 보건의료과) ' 23. 2월
- 2024년 지방소멸대응기금 투자사업 확정 ' 23. 9월
- 2024년 정읍시 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 완료 ' 23. 11월

【2024. 1 ~ 12월】

- 정읍시 소아청소년과 의료 지원에 관한 조례 제정 ' 24. 2월
- 정읍아산병원 보조금 교부 결정 및 송금 통지 ' 24. 3월
- 실시설계용역 완료 ' 24. 6~10월
- 리모델링 공사 사전설계심사 완료 ' 24. 10~11월
- 공사 낙찰자 선정 및 착공 ' 24. 11~12월

【2025. 1 ~ 12월】

- 소아외래진료센터 및 어린이전용병동 공사 ' 25. 1~4월
- 정읍시·정읍아산병원 업무 협약 체결 ' 25. 4월
- 서남권 소아외래진료센터 및 어린이 전용병동 운영 ' 25. 5월
- 서남권 소아외래진료센터 및 어린이 전용병동 개소식 ' 25. 6월
- [5.1~12.31.운영실적] 외래 6,459명(일평균 40명) / 입원 2,971명(실인원 655명)

【2026. 1 ~ 5월】

- 서남권 소아외래진료센터 및 어린이 전용병동 운영
- [1.1~5.31.운영실적] 외래 5,276명(일평균 52명) / 입원 2,193명(실인원 491명)

분 야 (분류번호)	완 료 목표연도	예산	진도율	추진상황	농수산유통과	
					직 위	전화번호
보육교육 (3-8)	2026년	국비, 도비, 시비, 기타(교육청)	100%	완료 후 계속추진	과 장	5044
					팀 장	6161
					담당자	6162

◆ 목 표

- 친환경농산물 학교급식 지원으로 성장기 학생들의 식습관 개선 및 신체발달 도모
- 친환경 농산물 계약재배로 농가 기반확대 및 안정적인 판로 확보

◆ 개 요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 총사업비 : 10,371백만원(국비 175 도비 1,793 시비 6,166 교육청 2,237)
- 2026년 : 1,537백만원(국 21 도 165 시 1,020 교 331)
 - 친환경농산물 학교급식 지원 : 1,160백만원(도 159 시 670 교특 331)
 - 학교 과일간식 지원 : 377백만원(국 21 도 6 시 350)
- 지원대상
 - ┌ 96개교, 9,125명(관내 유치원, 초·중·고등학교, 특수학교)
 - └ 2,567명 (초등학교 방과 후 돌봄교실 이용 학생, 유치원생, 어린이집 원아)
- 내 용 : 친환경농산물 구입비용 전액지원 / 친환경 쌀 정부양곡가격 차액지원 / 어린이 대상 제철 과일간식 전액 지원

◆ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (기투자 제외)	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	10,371 (8,401)	1,984	987	1,223	1,460	1,643	1,537	1,537
국비	175 (76)	99	34	-	-	-	21	21
도비	1,793 (1,227)	566	193	242	266	196	165	165
시비	6,166 (5,399)	783	577	739	948	1,079	1,020	1,020
기타 (교육청)	2,237 (1,699)	536	183	242	246	368	331	331

◆ 추진실적

【2022. 7 ~ 12월】

- 친환경농산물 급식지원사업 보조금 지급(현물지원)/273백만원 '22. 7 ~ 12월
- 친환경농산물 학교급식 가격 협의회 개최(4회) '22. 8 ~ 12월
- 2022년 초등돌봄교실 과일간식 지원 : 34개교, 1,041명, 7,877개

【2023. 1 ~ 12월】

① 친환경농산물 무상급식

- 2023년 친환경농산물 학교급식 현물지원 추진 협약(정읍시↔정읍교육지원청) '23. 1월
- 2023년 친환경농산물 학교급식 지원사업 보조금 지급(1,119백만원) '23. 3월, 8월
- 친환경농산물 학교급식지원센터 합동점검 '23. 5월, 11월
- 점검내용 : 친환경쌀 취급인증, 원료의 원산지 정보, 식재료 보관·관리 상태 등

② 학교 과일간식

- 2023년 업무추진 방향 협의(정읍시↔정읍교육지원청) '23. 1월
- 과일간식 지원사업 추진(22회 공급) '23. 9 ~ 12월
- 사업대상 : 137개소 3,385명(초등학교 방과후 돌봄교실, 유치원, 어린이집)
- 공급업체 : 농업회사법인(유)정읍시친환경연합

【2024. 1 ~ 12월】

① 친환경농산물 무상급식

- 2024년 친환경농산물 교육기관에 대한 보조금 지급(1,213백만원) '24. 3월, 8월
- 친환경농산물 학교급식지원센터 자체점검 및 합동점검 '24. 5월, 6월, 7월, 10월
- 정읍시, 정읍교육지원청, 농산물품질관리원, 영양교사 등
- 친환경 농산물 학교급식 가격 협의회 추진 8회
- 정읍시, 정읍교육지원청, 영양교사, 학교급식지원센터, 생산농가 대표 등 7명

② 학교 과일간식

- 학교과일간식 지원 보조사업자 선정 및 보조금 지급(245백만원) ... '24. 2 ~ 3월
- 초등학교 방과후 돌봄교실 : 남원원예농협
- 유치원·어린이집 : 농업회사법인(유)정읍시친환경연합
- 2024년 학교과일간식 지원사업 추진 '24. 2 ~ 12월
- 초등학교 방과후 돌봄교실(도비) : 주 1회 컵과일 공급(총 22회 공급)
- 유치원·어린이집(시비) : 주 2회 과일원물 공급(총 63회 공급)

【2025. 1 ~ 12월】

① 친환경농산물 무상급식

- 2025년 친환경농산물 교육기관에 대한 보조금 지급(1,244백만원) '25. 3월, 9월
- 친환경농산물 학교급식지원센터 자체점검 및 합동점검 '25. 5월, 6월, 7월, 10월
- 정읍시, 정읍교육지원청, 농산물품질관리원, 영양교사 등
- 친환경 농산물 학교급식 가격 협의회 추진 10회
- 정읍시, 정읍교육지원청, 영양교사, 학교급식지원센터, 생산농가 대표 등 7명

② 학교 과일간식

- 학교 과일간식 지원 보조사업자 선정 및 보조금 지급(245백만원) ... '25. 2 ~ 3월
- 초등학교 방과후 돌봄교실 : (재)군산먹거리통합지원센터
- 유치원·어린이집 : 농업회사법인(유)정읍시친환경연합
- 2025년 학교 과일간식 지원사업 추진 '25. 2 ~ 12월
- 초등학교 방과후 돌봄교실(도비) : 주 1회 컵과일 공급(총 22회 공급)
- 유치원·어린이집(시비) : 주 2회 과일원물 공급(총 63회 공급)

◆ 금후계획

① 친환경농산물 무상급식

- 친환경농산물 학교급식지원센터 자체점검 및 합동점검 '26. 5월, 10월
- 정읍시, 정읍교육지원청, 농산물품질관리원, 영양교사 등
- 친환경 농산물 학교급식 가격 협의회 추진 8회
- 정읍시, 정읍교육지원청, 영양교사, 학교급식지원센터, 생산농가 대표 등 7명

② 학교 과일간식

- 학교과일간식 지원 보조사업자 선정 및 보조금 지급(399백만원) '26. 2 ~ 3월
- 초등학교 방과후 돌봄교실 : (재)군산먹거리통합지원센터
- 유치원·어린이집 : 농업회사법인(유)정읍시친환경연합
- 2026년 학교과일간식 지원사업 추진 '26. 2 ~ 12월
- 초등학교 방과후 돌봄교실(도비) : 주 1회 컵과일 공급(총 33회 공급)
- 유치원·어린이집(시비) : 주3~4회 과일원물 공급(총104회 공급)
- 2026년 과일간식 유치원·어린이집 자체 점검 '26. 4 ~ 10월
- 유치원·어린이집 적적사용실태, 식재료 보관상태 등 점검