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2024년 정읍시 지적재조사사업 실시계획 

지적재조사사업의 원활한 추진을 위하여 「지적재조사에 관한 특별법」제6조 

규정에 따른 2024년 정읍시 지적재조사사업 실시계획을 수립하고자 함

◈ 사업목적

	 •	토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부의 등록사항을 바로 잡고 종이에 구현된  

		  지적을 디지털지적으로 전환,

	 •	국토의 효율적 관리 및 시민의 재산권 보호에 기여

◈ 사업개요

	 •	시 행 자 : 정읍시장

	 •	사 업 명 : 2024년 시기2지구, 시기4지구 지적재조사사업

	 •	사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. 

	 •	사업비추산액(측량비) : 312,312천원(국비)

	 •	사업대상 : 2개지구 / 1,456필지 / 434,492㎡

	 •	사업지구 위치 

		  ◦ (시기2지구) 

		     - 정읍시 시기동 408-1번지 외 813필지

		  ◦ (시기4지구)  

		     - 정읍시 시기동 9번지 외 641필지

	 •	사업지구 선정사유(불규칙형)

		  -	토지의 실제 현황과 지적도면 경계 불일치, 기준점측량과 현형측량 

			   성과 중복으로 지적측량성과 제시가 어려운 지역

		  - 	2020년 조사된 지적불부합 지역 우선순위에 의하여 선정

Ⅰ	 개 요
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◈ 필지수 및 면적

지 구 명 읍·면·동 필지수 면적(㎡) 비 고

합  계 1,456 434,492

시기2지구 시기동 814 235,107

시기4지구 시기동 642 199,385

	 ※ 필지수, 면적 등은 변동될 수 있음

◈ 토지 소유현황

지 구 명 구  분 합  계 민유지 국·공유지 기타

합  계
필지수 1,456 727 673 56

면적(㎡) 434,492 173,353 205,419 55,720

시기2지구
필지수 814 467 309 38

면적(㎡) 235,107 114,147 70,836 50,124

시기4지구
필지수 642 260 364 18

면적(㎡) 199,385 59,206 134,583 5,596

◈ 건축물 현황

지 구 명 구  분 합  계 주거용(단독) 주거용(공동) 상업용 기타

합  계
건축물수 372 252 5 75 40

대지면적(㎡) 123,753 46,729 2,815 24,713 49,496

시기2지구
건축물수 246 178 3 47 18

대지면적(㎡) 87,077 27,724 1,201 15,139 43,013

시기4지구
건축물수 126 74 2 28 22

대지면적(㎡) 36,676 19,005 1,614 9,574 6,483

Ⅱ	 사업지구 현황

(단위: 필/㎡)

(단위: 동/㎡)
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◈ 토지이용계획 용도지역별 분포 현황

지 구 명 구  분 합  계 상업지역 주거지역 녹지지역 관리지역 농림지역

합  계
필지수 1,456 - 1,301 155 - -

면적(㎡) 434,492 - 358,960 75,532 - -

시기2지구
필지수 814 - 694 120 - -

면적(㎡) 235,107 - 170,047 65,060 - -

연지3.6
필지수 642 - 607 35 - -

면적(㎡) 199,385 - 188,913 10,472 - -

◈  개별공시지가 현황

지 구 명 구  분 전 답 대 임야 잡종지

시기2지구
최고지가 436,400 535,600 830,700 248,200 31,700

최저지가 7,590 25,300 29,100 587 28,000

시기4지구
필지수 440,100 463,400 551,500 292,600 463,400

면적(㎡) 34,500 65,100 44,900 72,300 142,300

◈  지목별 현황

지 구 명 구  분 합  계
농   지
田.畓 

대
垈

공공용지
道.川.溝.鐵 

기 타

합  계
필지수 1,456 421 521 399 115

면적(㎡) 434,492 106,041 102,754 110,637 115,060

시기2지구
필지수 814 208 372 187 47

면적(㎡) 235,107 62,408 69,630 42,726 60,343

시기4지구
필지수 642 213 149 212 68

면적(㎡) 199,385 43,633 33,124 67,911 54,717

(단위: 필/㎡)

(단위: 필/㎡)

(단위: 원)
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▢ 사업지구 지적 및 항공사진

v 시기 지구 (호남고등학교, 코아루천년가, 은하아파트 일원) 

    

사업지구 항공사진

  

    

사업지구 지적도

   

호남
고등학교

▢ 사업지구 지적 및 항공사진

v 시기 지구 (호남고등학교, 코아루천년가, 은하아파트 일원) 

    

사업지구 항공사진

  

    

사업지구 지적도

   

호남
고등학교

◈ 사업지구 지적 및 항공사진

	 ● 시기2지구 (호남고등학교, 코아루천년가, 은하아파트 일원) 

사업지구 항공사진

사업지구 지적도
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	 ● 시기4지구 (시기영무예다음, 정읍 중·고등학교 부근) 
v 시기 지구 ( 시기영무예다음, 정읍 중∙고등학교 부근)

    

사업지구 항공사진

정읍
고등학교

시기영무
예다음

  

    

사업지구 지적도

   

사업지구 항공사진

사업지구 지적도

v 시기 지구 ( 시기영무예다음, 정읍 중∙고등학교 부근)

    

사업지구 항공사진

정읍
고등학교

시기영무
예다음

  

    

사업지구 지적도
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추 진 내 용 일 정 주   요   내   용

 실시계획 수립 2023. 11
·30일간 공람공고 및 의견 접수

·지적공부에 지적재조사예정지구 등록

주민설명회 개최
2023. 11 ~

2024. 1

·참석대상 : 토지소유자 및 이해관계인

·사업추진 일정 및 사업내용 설명

·토지소유자 협의회 구성

토지소유자 동의 징구
2023. 11 ~

2024. 1

·우편 및 방문 접수

·토지소유자 2/3와 면적 2/3 이상 동의

지적재조사지구 지정 신청

및 지정고시
2024. 1

·지적재조사지구 지정 신청 (정읍시 → 전북도)

·지적공부에 지적재조사지구 등록

재조사측량·조사 업무 위탁 2024. 1
·책임수행기관에 업무 위탁

·측량·조사 업무대행자 선정

토지현황조사 및

재조사측량 
2024. 2 ~ 6

·토지현황 조사 및 재조사측량 실시

·경계설정 및 임시경계점 설치

경계조정 및

지적확정예정조서 작성
2024. 7 ~ 10

·경계조정·협의

·경계재설정 및 임시경계점표지 재설치

·지적확정예정조서 작성

지적확정예정조서 통보

및 의견신청 접수
2024. 11 ~ 12

·토지소유자 및 이해관계인 통보

·지적확정예정조서 수령후 20일 이내 의견 접수

경계결정 통지 및

이의신청 접수
2025. 1 ~ 6

·경계결정위원회 경계결정 의결

·통지받은 날로부터 60일 이내 이의신청

사업완료 공고(경계확정) 2025. 7

·지적재조사사업 완료 공고

·경계점표지 설치, 지적확정조서 작성

·지적공부정리 및 등기촉탁

조정금 산정 및 통지 2025. 8 ~ 9
·면적증감 토지 감정평가 실시

·지적재조사위원회 심의·의결

조정금 지급·징수(6개월)
2025. 10 ~

2026. 3

·6개월 이내 지급·징수

  (미지급건 공탁, 미징수 건  압류등 체납처분)

Ⅲ	 추진일정(안)
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◈ 주민설명회 및 토지소유자 동의서 징구

	 •	주민설명회 개최 : 2023. 11. ~ 2024. 1.

	 •	동의서 징구

		  - 지적재조사지구 신청 요건 : 토지소유자 총수 및 토지면적 2/3이상 동의

		  - 징구방법 : 우편, 개별방문, 팩스, 이통장을 통하여 징구

◈ 지적재조사지구의 지정 및 고시 

	 •	지적재조사지구 지정신청 : 정읍시장 ⇒ 전라북도지사

	 •	지적재조사지구 지정 및 고시 : 전라북도지사

		  - 지적공부에 지적재조사지구 지정 등록

		  - 지구지정 후 경계복원 측량 및 지적공부 정리 등의 정지

		  ※ 지적재조사위원회 심의·의결시 경계복원측량 및 공부정리 가능

◈ 지적재조사 측량·조사 업무 위탁

	 •	「지적재조사에 관한 특별법」제5조제2항에 따라 책임수행기관에 업무 위탁

	 •	지적재조사 측량·조사 수행자 선정

		  - 선정기준 : 지적재조사 책임수행기관 운영규정(국토교통부)

		  - 대행업무 : 지적재조사측량 및 토지현황조사

◈ 지적재조사지구 토지현황조사

	 •	조사방법 : 사전조사 및 현지조사에 의한 토지현황조사서 작성

	 •	조사내용

구   분 내        용

사
전
조
사

토지에 관한 사항
토지(임야)대장 : 지번, 지목, 면적, 토지소유자에 관한 사항

등기부 : 지목, 면적, 토지소유자에 관한 사항

건축물에 관한 사항
건축물대장 : 지번, 구조, 용도, 층수, 건축면적, 건폐율,
용적율, 소유자에 관한 사항

토지이용계획에관한사항
토지이용과 관련된 용도지역·지구 등 지정과 관련된 사항 및
도시계획시설 등 토지이용규제 정보와 관련된 사항

현
지
조
사

토지이용 현황 토지의 실제 이용현황·도로조건·지형 및 기타 구조물 등

건축물 등 현황조사 지번, 구조, 용도, 층수, 건축면적, 소유자정보

지하시설물(지하구조물)등에 
관한 사항

관련지번, 시설명, 구분지상권, 시설(구조)물 구분

경계 등 조사내용
자료 및 현지조사일과 조사자, 조사자의견, 측량현황(통보일,
실시일, 측량 및 검사내용)과 경계미확정사유, 측량자의견

Ⅳ	 세부추진 계획
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◈ 지적재조사 측량

	 •	측량기준 : 「지적재조사에 관한 특별법」 제11조 및 「지적재조사 측량규정」제4조

	 •	측량방법

		  - 기초측량 : 지적측량의 기준이 되는 기준점측량

		  - 세부측량 : 기준점을 기준으로 일필지의 경계와 면적을 정하는 측량

◈ 지적확정예정조서 작성 및 통보

	 •	조서작성  : 종전 면적과 측량 후 산정된 면적의 지번별 내역 작성

	 •	의견제출  : 토지소유자, 이해관계인 통지 후 20일 이내 제출된 

                  의견 중 타당하다고 인정된 경우 경계 재설정

◈ 경계설정 및 결정

	 •	경계설정의 기준

우선순위 설   정    기   준

1순위 관계법령에 따라 고시되어 설치된 공공용지의 경계(도로법, 하천법 등)

2순위  지상경계에 대하여 다툼이 없는 경우 토지소유자가 점유하는  현실경계

3순위  지상경계에 대하여 다툼이 있는 경우 등록할 때의 측량기록을 조사한 경계

4순위  지방관습에 의한 경계

5순위 합의에 의한 경계(토지소유자들 간에 합의한 경우 우선) - 예외적 적용

	 •	경계결정 : 정읍시 경계결정위원회(위원장 : 정읍지원 판사) 의결 

	 •	경계확정 : 경계결정 통지를 받은 날부터 60일 이내 이의신청이 없으면 경계확정

	 •	이의신청 시 경계결정위원회 의결 후 통보

		  - 60일 이내에 불복의사(행정심판 및 행정소송)가 없으면 경계확정     

◈ 조정금 산정 및 정산

	 •	조정금산정 기준 : 감정평가액(경계확정시점 기준)

		  * 토지소유자협의회 요청시 지적재조사위원회 심의를 거쳐 개별공시지가로 산정 가능

	 •	산정대상 : 경계확정으로 지적공부상 면적의 증·감이 발생한 토지

	 •	조정금 제외대상 : 국가 또는 지방자치단체 소유의 국공유지 행정재산                                     	

		  (정읍시 소유 일반재산은 조정금 산정 및 지급·징수 제외)
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	 •	산정절차 : 조정금산정 ⇒ 지적재조사위원회 심의·의결(위원장:정읍시장)                            	

		                 ⇒ 조정금 결정 ⇒ 조정금 지급·징수

	 •	토지소유자별 수령통지 및 납부 고지(6개월이내)

      - 조정금 미납시 『지방행정제재·부과금의 징수등에 관한 법률』에 따라 징수

      -  납부할 조정금이 1천만원을 초과할 경우 1년의 범위에서 4번 분납 가능

	 •	이의신청 

      - 신청기간 : 수령통지 또는 납부고지를 받은 날로부터 60일 이내

      - 처리방법 : 지적재조사위원회 심의 의결

	 •	조정금 미납부자 : 법령에 따라 독촉고지 후 부동산 압류

	 •	조정금 미지급자 : 법령에 따라 공탁 조치

  

◈ 사업완료 공고 및 새로운 지적공부 작성

	 •	완료요건

		  - 사업지구의 모든 토지에 대한 경계확정이 있었을 때

		  - 사업지구 토지면적 및 토지소유자 수의 10분의 9이상에 해당하는 토지의 경계가 확정된 경우

		  ※	경계가 확정되지 아니한 토지는 새로운 지적공부에 “경계미확정 토지” 라고 기재하고 지적 

			   공부를 정리,  경계가 확정될 때 까지 지적측량 정지

	 •	지적공부작성 : 사업완료 공고가 있었을 때 ( 기존 지적공부 폐쇄 )

	 •	등기촉탁 : 지적공부가 새로이 작성되면 관할 등기소에 등기촉탁

◈ 토지소유자협의회 기능 및 구성

	 •	토지소유자협의회 기능

		  - 토지현황조사에 대한 참관

		  - (임시) 경계점표지의 설치에 대한 참관

		  - 경계결정위원회 위원의 추천

		  - 조정금 산정기준에 대한 의견 제출

	 •	토지소유자협의회 구성

     - 지적재조사지구 토지소유자중 5~20명(위원장포함) 위원으로 구성

     - 위원장은 위원중에서 호선

     - 토지소유자 총수 1/2 이상과 토지면적 1/2이상 동의

     - 지적재조사지구내 토지소유자들 추천, 읍·면·동장추천, 토지소유자 본인 지원으로 구성
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◈ 지적재조사사업 홍보

	 •	주민설명회 개최, 시 홈페이지, 전광판, 정읍소식등 사업내용 홍보

	 •	지적재조사지구내 현수막, 홍보물품제작, 우편봉투제작등을 활용하여 홍보

◈ 지적재조사 실시계획 등 각종 절차 주민 공람 실시

	 •	실시계획, 지적재조사지구 지정 등 토지소유자 개별통지

	 •	경계결정 전 사전 안내를 통한 의견수렴 실시

◈ 토지소유자 대상 주민설명회 및 현장사무실 운영

	 •	토지소유자(이해관계인) 등에 주민설명회 실시 안내 공문 발송

	 •	재조사 측량성과 열람을 위한 현장사무실 운영

	 •	참석 토지소유자의 사업동의서 작성 및 사업내용 홍보 협조 요청

	 •	정확한 토지경계 확정으로 경계분쟁 해소에 따른 시민재산권 보호

	 •	맹지해소, 토지정형화 및 불합리한 경계조정으로 토지의 가치상승

	 •	종이도면에 구획된 지적경계를 고정밀 디지털(수치)지적으로 새로이 구축하여 효율적인  

		  토지관리 및 경계분쟁 예방

Ⅴ	 홍보계획

Ⅵ	 기대효과

	 •	  문 의 처 : 정읍시청 종합민원과

	 •	  연 락 처 : 063)539-5375   

	 •	  담 당 자 : 주민영

기 타 사 항
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참고 1     지적재조사사업 업무추진 절차
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조정금 납부 및 수령

7
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